

# PLANNING REPORT

## C1.03.07 – STUDENT #2



**Fecha:** 12/02/2023

**Grupo de teoría:** 1

**Número de grupo:** C1.03.07

**Repositorio:** <https://github.com/josgarber6/acme-l3-D01.git>

**Autora:** Bernal Martín, Ángela | Correo: [angbermar1@alum.us.es](mailto:angbermar1@alum.us.es)

## Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
TABLA DE REVISIONES.....	3
INTRODUCCIÓN .....	3
CONTENIDOS .....	4
Tareas – Student #2.....	4
Presupuesto .....	5
CONCLUSIONES.....	5
BIBLIOGRAFÍA .....	6

## RESUMEN EJECUTIVO

Para la realización de este documento se ha tenido en cuenta tanto el reparto inicial de las distintas tareas en el grupo como el reparto de los roles posibles dentro del proyecto, que voy a describir con más detalle a continuación.

Para abordar bien la planificación de tareas, se hizo un reparto de roles.

Todos los miembros del equipo, mánager incluido, toman los roles de analista, desarrollador, tester y operador, por lo tanto, tomo el papel de estos roles.

Estas asignaciones no son fijas, por lo que pueden ser cambiadas en cualquier momento.

Posteriormente, el mánager realizó el reparto de tareas y teniendo en cuenta el número de tareas que debía realizar individualmente como Student #2, he establecido fechas límites para así realizar estas tareas dentro de las fechas establecidas y así llevar a cabo una entrega individual satisfactoria.

## TABLA DE REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción de los cambios	Responsables del cambio
1.0	15/02/2023	Realización de los apartados: Resumen ejecutivo, Introducción, Tareas y Conclusiones.	Ángela Bernal Martín
1.1	16/02/2023	Realización del apartado de Presupuesto y corrección de alguno de los anteriores.	Ángela Bernal Martín

## INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentra la planificación realizada para poder abordar la realización de este primer entregable correspondiente a las tareas a completar por el Student #2 en particular.

Para llevar a cabo este documento me he ayudado de las herramientas Clockify y GitHub Projects, donde controlo los tiempos empleados en cada tarea y las tareas en sí, respectivamente.

En este documento se puede encontrar la planificación realizada para poder abordar la realización de este entregable individualmente. Esto es individualmente, la organización, tareas y el presupuesto considerado.

En Contenido se encuentra la lista de las tareas con sus respectivos roles y desarrolladores asignados, así como el presupuesto considerado en base a las tareas y a los roles. En este documento he tratado la planificación que he seguido durante este entregable.

Es importante que cada uno del grupo se encargue de sus tareas y las complete satisfactoriamente de manera independiente para así llevar a cabo una entrega correcta del entregable.

## CONTENIDOS

### Tareas – Student #2

- **Task-003:** *update CONTRIBUTORS.txt*

Asignado a: abernalmar

Rol: Desarrollador

Tiempo planificado: 10 minutos

Tiempo real: 5 minutos

- **Task-007:** *Instantiate and customise the appropriate starter project so that you can work on this project*

Asignado a: abernalmar

Rol: Desarrollador

Tiempo planificado: 1 hora

Tiempo real: 1 hora 30 minutos

- **Task 009:** *Modify the anonymous menu*

Asignado a: abernalmar

Rol: Desarrollador

Tiempo planificado: 10 minutos

Tiempo real: 20 minutos

- **Task 014:** Produce an analysis report regarding this deliverable

Asignado a: abernalmar, josgarber6, meriglmar, paomarsan

Rol: Analista

Tiempo planificado: 1 hora

Tiempo real: 1 hora

- **Task 016:** Produce a charting report

Asignado a: Todos

Rol: Analista

Tiempo planificado: 1 hora 30 minutos

Tiempo real: 1 hora

- **Task 018:** *Produce an analysis report*

Asignado a: abernalmar

Rol: Analista

Tiempo planificado: 30 minutos

Tiempo real: 20 minutos

- **Task 023:** *Produce a planning report*

Asignado a: abernalmar

Rol: Analista

Tiempo planificado: 30 minutos

Tiempo real: 20 minutos

### Presupuesto

Horas de los analistas: 2 h 40 min

Horas de los desarrolladores: 1 h 55 min

**Total de horas: 4 h 35 min**

Coste de los analistas:  $2.66 \times 25\text{€/h} = 66.5\text{€}$

Coste de los desarrolladores:  $1.92 \times 20\text{€/h} = 38.4\text{€}$

**Coste total de tiempo de trabajo: 262,50€**

### CONCLUSIONES

Es importante planificar las tareas con sus respectivos tiempos planificados para así organizarme con el tiempo que tenga para hacer el entregable. También tener claro qué tipo de rol es el que desempeño y por lo tanto mis responsabilidades sobre el proyecto.

Aunque solo hubiera una tarea obligatoria en este primer entregable, decidí hacer las opcionales también que en este caso eran sobre diferentes informes a escribir sobre

esta entrega en concreto para así irme familiarizando con los diferentes tipos de informes que se van a llevar a cabo a lo largo de la asignatura en las consecutivas entregas.

## BIBLIOGRAFÍA

Intencionalmente en blanco.