DP2 2021-2022

Planning Report

Acme Toolkits

Repositorio:

https://github.com/RingoML/Acme-Toolkits

Miembros:

- Caro Albarrán, Francisco Andrés (fracaralb@alum.us.es)
- Gallego Huerta, Alberto(albgalhue@alum.us.es)
- Martín Luque, José Manuel (josmarluq@alum.us.es)
- Reyes Madrid, Francisco (frareymad@alum.us.es)
- Sillero Manchón, Jorge (jorsilman@alum.us.es)

Índice

esumen ejecutivoesumen ejecutivo	2
abla de revisiones	
ntroducción	
ontenido	
Tareas	
Presupuesto	4
onclusiones	5
ibliografía	5

Resumen ejecutivo

Para la realización de este documento se hizo un reparto de roles. Se decidió que uno de los miembros del equipo fuese el mánager. Además, todos los miembros del equipo, mánager incluido, tomaron los roles de analista y desarrollador.

Posteriormente, el mánager realizó el reparto de tareas y estableció las fechas límites para las cuales se tendrían que haber completado las anteriores tareas.

Tabla de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
2022-02-27	1	Versión inicial

Introducción

En este documento se puede encontrar la planificación realizada para poder abordar la realización de este entregable. Esto es, la organización del equipo, el reparto de tareas y el presupuesto considerado.

Este documento se divide en las siguientes partes: Índice, Resumen ejecutivo, Tabla de revisiones, Introducción, Contenido, Conclusiones y Bibliografía.

En Contenido se encuentran la lista de las tareas con sus respectivos roles y desarrolladores asignados, así como el presupuesto considerado en base a las tareas y a los roles.

Contenido

Tareas

- Task 001: Upload the starter project
 - Asignado a: josmarluq
 - Rol: Manager
 - Tiempo empleado: 1 hora
- Task 002 Task 006: update CONTRIBUTORS.txt
 - Asignado a: Todos (una tarea cada uno)
 - Rol: Desarrollador
 - Tiempo empleado: 15 minutos cada uno
- Task 007: Instantiate and customize your starter project so that you can work on your deliverables
 - Asignado a: josmarluq
 - Rol: Desarrollador
 - Tiempo empleado: 1 hora
- Task 008 Task 012: Modify the anonymous menu
 - Asignado a: Todos (una tarea cada uno)
 - Rol: Desarrollador
 - Tiempo empleado: 20 minutos cada uno
- Task 013: System must be internationalized in English and Spanish, other languages not required
 - Asignado a: josmarluq
 - Rol: Desarrollador
 - Tiempo empleado: 15 minutos
- Task 014: Produce a description of how the members of your workgroup were recruited for the requirement 4
 - Asignado a: josmarluq
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 15 minutos
- Task 015 Task 019: Provide contact data (surnames, names, corporate email address, and recent picture no avatars or old pictures, please) for requirement 4
 - Asignado a: Todos (una tarea cada uno)
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 15 minutos cada uno
- Task 020: A formal agreement in which you all commit to working together in this subject for requirement 4.
 - Asignado a: albgalhue
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 021: A formal agreement regarding how the performance of your workgroup members will be measured for requirement 4.
 - Asignado a: fracaralb
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos

- Task 022: A formal agreement regarding how workgroup members who perform well will be rewarded for requirement 4.
 - Asignado a: frareymad
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 023: A formal agreement regarding how workgroup members who perform badly will be punished for requirement 4.
 - Asignado a: jorsilman
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 024: A formal statement that describes the conditions in which a workgroup member may be fired.
 - Asignado a: frareymad
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 025: Produce a planning report, cf. the annexes
 - Asignado a: josmarluq
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 026: Produce a progress report, cf. the annexes
 - Asignado a: frareymad
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 027: Produce a report in which you comment on how you have set up your development configuration.
 - Asignado a: jorsilman
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 028: Produce a report that describes what you know about the architecture of a WIS.
 - Asignado a: fracaralb
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos
- Task 029: Produce a report that describes what you know about testing a WIS.
 - Asignado a: albgalhue
 - Rol: Analista
 - Tiempo empleado: 30 minutos

Presupuesto

- Horas del mánager: 1 hora
- Horas de los analistas: 6.5 horas
- Horas de los desarrolladores: 4.16 horas
- Total de horas: 11.6 horas
- Coste del mánager: 1 hora x 25€/h = 25€
- Coste de los analistas: 6.5 horas x 25€/h = 162.5€
- Coste de los desarrolladores: 4.16 horas x 15€/h = 62.5€
- Coste total: 250€
- Cantidad máxima anual amortizable: 83.33€

Conclusiones

Es importante planificar las acciones a tomar para que los miembros del equipo tengan claro cual son sus respectivos roles y tareas. Así mismo, también es importante para prever la viabilidad del entregable.

Bibliografía

Intencionalmente en blanco.